РОССТАТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МОССТАТ)

ПРИКАЗ

25 сентября 2020 г. № 155

Москва

Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2020-2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации в г. Москве и Московской области

В целях реализации п.2 ст.5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ « О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях обеспечения работ по подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в г. Москве и Московской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2020-2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации в г. Москве и Московской области (далее - Календарный план) (Приложение).

2. Отделу статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Назарова Н.К.), отделу статистики проведения переписей и обследований (Кузнецова Н.И.), административному отделу (Богомолов А.О.), отделу информационных ресурсов и технологий (Клименко С.И.), отделу имущественного комплекса (Фирсов М.А.), финансово-экономическому отделу

(Журакова Л.А.), отделу сводных статистических работ (Гольцова М.Д.), хозяйственным отделам (Ермаков А.В., Исхаков Ф.Г.), начальникам отделов государственной статистики в административных округах г. Москвы, городах Московской области обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Мосстата Егорову Н.Н.

Руководитель О.С. Князев

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Мосстата
от «25» 09 2020 г. № 155

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2020-2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее - СХМП 2021), автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации в г. Москве и Московской области

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ	Исполнители
1	2	3	4
		2020 год	
	Организационное обеспечение		
1	Организация работы по межведомственному взаимодействию по вопросам подготовки и проведения СХМП 2021, в том числе: - с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области; - с Департаментом торговли и услуг города Москвы; - с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области; - с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве - Органами местного самоуправления г. Москвы и Московской области	сентябрь-октябрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
2	Содействие органам исполнительной власти и местного самоуправления г. Москвы и Московской области в подготовке проектов нормативных актов об образовании комиссий по	до 1 октября	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований; Отделы государственной статистики в

	проведению СХМП 2021		административных округах г. Москвы и городах Московской области
3	Участие в совещании Росстата и территориальных органов государственной статистики по вопросам подготовки и провсдения СХМП 2021	ноябрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований
	Методологическое обеспечение		
4	Актуализация ГС ВСХП-2016 и составление списков объектов СХМП 2021	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
5	Подготовка материалов к заседаниям Комиссий по подготовке и проведению СХМП 2021	IV квартал	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
	Технологическое обеспечение		
6	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки, технологическое сопровождение работ по подготовке и проведению СХМП 2021, обеспечение режима защиты и соблюдения правил обработки информации ограниченного доступа	февраль-декабрь	Отдел информационных ресурсов и технологий; Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
	2021 год		
	Организационное обеспечение		
7	Организация работы по привлечению физических лиц для выполнения работ по подготовке и проведению СХМП 2021: Территориальный уровень Районный и полевой уровень	 январь май-июль	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
8	Организация работы по подбору помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов СХМП 2021, обеспечение транспортными	январь-март	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской

	средствами и средствами связи		области
9	Организация работы по межведомственному взаимодействию по вопросам безопасности лиц, привлекаемых к проведению СХМП 2021 и обеспечения сохранности переписных листов и материально-технических средств: - ГУ МВД России по Московской области; - ГУ МВД России по г. Москве; - ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. Москве; - ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Московской области	II квартал	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
10	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения СХМП 2021	в течение года	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел сводных статистических работ; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
11	Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП 2021 на территориальном и районном уровне	в течение года	Отдел имущественного комплекса; Хозяйственные отделы; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
12	Подготовка и проведение конкурсных процедур, заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по подготовке и проведению СХМП 2021	при поступлении ЛБО в течение года	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел имущественного комплекса; Финансово-экономический отдел
13	Комплектование переписной документации, планшетных компьютеров, канцелярских принадлежностей и пр., доставка в отделы государственной статистики г. Москвы и Московской области	до 1 июля по мере поступления товарно-материальных ценностей	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел информационных ресурсов и технологий; Хозяйственные отделы

14	Организация обучения порядку проведения СХМП 2021, заполнению переписной документации, автоматизированной обработке материалов лиц, привлекаемых для выполнения работ по подготовке и проведению СХМП 2021	в соответствии с установленными Росстатом сроками для каждой категории привлеченных лиц	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
15	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов и материально-технических средств СХМП 2021	IV квартал	Административный отдел; Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел имущественного комплекса; Хозяйственные отделы
	Методологическое обеспечение		
16	Актуализация списков объектов СХМП 2021 по состоянию на 01.01.2021	январь-февраль	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
17	Подготовка материалов к заседаниям Комиссий по подготовке и проведению СХМП 2021	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области
18	Организация работы по проведению переписного районирования: - проведение переписного районирования; -подготовка сводных данных на основе результатов переписного районирования по г. Москве и Московской области и их передача на федеральный уровень	в соответствии с установленными Росстатом сроками	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
19	Организация работы по проведению СХМП 2021: - сбор сведений; - контрольный обход; - автоматизированный	1-30 августа	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований;

	мониторинг хода микропереписи		Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
20	Осуществление контроля и оказание помощи специалистам органов статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области по подготовке и проведению СХМП 2021	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
21	Организация работы по сдаче и приемке документов и материальных ценностей СХМП 2021	сентябрь	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
22	Подготовка материалов СХМП 2021 к автоматизированной обработке	сентябрь	Отделы государственной статистики в административных округах г. Москвы и городах Московской области; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
23	Автоматизированная обработка материалов СХМП 2021 и их передача на федеральный уровень	в соответствии с установленными Росстатом сроками	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел информационных ресурсов и технологий; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных

			с СХМП 2021
24	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки, технологическое сопровождение работ по подготовке и проведению СХМП 2021, обеспечение режима защиты и соблюдения правил обработки информации ограниченного доступа	в течение года	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел информационных ресурсов и технологий; Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Лица, привлеченные к выполнению работ, связанных с СХМП 2021
	2022 год		
	Организационное обеспечение		
25	Организация работы по привлечению физических лиц для выполнения работ, связанных с подведением и публикацией окончательных итогов СХМП 2021	в соответствии с установленными Росстатом сроками	Отдел организации проведения переписей и обследований;
26	Обеспечение комплектования архивов с итогами СХМП 2021 в установленном архивным законодательством РФ порядке	IV квартал	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Административный отдел
27	Участие в совещании Росстата и Территориальных органов государственной статистики по вопросам подведения итогов СХМП 2021	ноябрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
28	Подготовка и публикация окончательных итогов СХМП 2021	IV квартал	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел сводных статистических работ
29	Уничтожение переписной документации по СХМП 2021	IV квартал	Отдел организации проведения переписей и обследований; Отдел имущественного комплекса
30	Формирование на основе СХМП 2021 новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях	IV квартал	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды

	организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП)		